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Preliminär projektplan 
 
Implementering och leverans 
Winpos har lång och bred erfarenhet från leveranser av komplexa systemlösningar – i tid och inom budget.  
 
Vårt implementeringsteam kommer att arbeta nära er organisation och finns som stöttning från början till 
slut. Utvecklingsinsatser och modifieringar kommer att ledas av vår CTO baserad i Finland, där även 
största delen av vårt utvecklingsteam återfinns. 
 
Vår personal har stor erfarenhet av liknande integrationer och implementeringar, både nationellt och 
internationellt. 
 
Projektorganisation 
Winpos tillsätter en projektledare som ansvarar för koordinering från Winpos sida samt fungerar 
kontaktperson mot VGR. Till sin hjälp har vår projektledare både administrativ och tekniska resurser att 
tillgå, i den utsträckning som projektet kräver. 
 
Preliminär projektplan 
Vi uppskattar att projektet inkluderar följande faser: 
 

# Aktivitet V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 

A1 Kontraktsskrivande           

M1 Projekt-/uppstartsmöte           

M2 Internt uppstartsmöte           

A2 Informationsutbyte           

A3 Utveckling och anpassning           

A4 Grundinstallation DB och struktur           

M3 Projektmöte           

A5 Uppsättning test-/utvecklingsmiljö           

A6 Eventuella justeringar           

T1 Systemtest           

M4 Projektmöte           

A7 Implementering skarp miljö           

U1 Utbildning admin/superusers           

T2 Acceptanstest           

U2 Utbildning användare           

A8 Go live           

M5 Projektmöte           

A9 Eventuell tillkommande utveckling           

 
Tidsplan 
Tidsplan utarbetas gemensamt mellan parterna. Ordinarie leveranstid av kassasystem med HK-server 
ligger vanligtvis på mellan en till fyra (3-10) veckor, medan olika parametrar kan påverka +/-. 
 
 
 


