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Preliminar projektplan

Implementering och leverans
Winpos har lang och bred erfarenhet fran leveranser av komplexa systemlosningar — i tid och inom budget.

Vart implementeringsteam kommer att arbeta nara er organisation och finns som stottning fran borjan till
slut. Utvecklingsinsatser och modifieringar kommer att ledas av var CTO baserad i Finland, dar aven
storsta delen av vart utvecklingsteam aterfinns.

Var personal har stor erfarenhet av liknande integrationer och implementeringar, bade nationellt och
internationellt.

Projektorganisation

Winpos tillsatter en projektledare som ansvarar for koordinering fran Winpos sida samt fungerar
kontaktperson mot VGR. Till sin hjalp har var projektledare bade administrativ och tekniska resurser att
tillgd, i den utstrackning som projektet kraver.

Preliminér projektplan
Vi uppskattar att projektet inkluderar foljande faser:

# | Aktivitet V1|V2|V3|V4|V5|V6|V7|V8|VI]|VI10
Al | Kontraktsskrivande

M1 | Projekt-/uppstartsmote .

M2 | Internt uppstartsmote

A2 | Informationsutbyte

A3 | Utveckling och anpassning

A4 | Grundinstallation DB och struktur
M3 | Projektmote e
A5 | Uppséttning test-/utvecklingsmiljo
A6 | Eventuella justeringar

T1 | Systemtest

M4 | Projektmdote

A7 | Implementering skarp miljo

Ul | Utbildning admin/superusers

T2 | Acceptanstest

U2 | Utbildning anvandare

A8 | Golive

M5 | Projektmoéte

A9 | Eventuell tillkommande utveckling

Tidsplan
Tidsplan utarbetas gemensamt mellan parterna. Ordinarie leveranstid av kassasystem med HK-server
ligger vanligtvis pa mellan en till fyra (3-10) veckor, medan olika parametrar kan paverka +/-.
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