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| detta lage har vi inte planerat installationerna pa 6vriga anldggningar utan endast piloten.
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Detaljplanering av projektet 2019-04-01 3 % w
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Intejrationer mot externa sys)tem 2019-05-27 15 ///////////////j /
FAT (Factory Acceptance Test) i Flintab testmiljo 2019-06-18 5 //Ay

ion hardvara pa pi . dggnil 2019-06-17 5 I %//////j //
Utbildning administratérer / operatérer pilot 2019-06-25 1 /,
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Milstolpe 1 Mmtz:;-rof::sku"d 1 0% %
Projektering pilotanl klar 2019-05-28 1 0% %
Milstolpe 2 2019-06-10 1 0% %
Projektering samtliga anl. Klar 2019-06-10 1 0% %
Milstolpe 3 2019-06-26 1 0% %
Acceptanstest pilot genomférd 2019-06-26 1 0% %
Milstolpe 4 2019-09-16 1 0% %
Start montage évriga anl 2019-09-16 1 0% %
Milstolpe 5 2019-11-18 1 0% %
Samtliga anlaggningar klar 2019-11-18 1 0% %
Milstolpe 6 2019-12-02 1 0% %
Effektiv leveransdag 2019-12-02 1 0% %
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Start montage 6vriga anl (40%) 2019-09-16 %

Effektiv leveransdag (10%) 2019-12-02
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